

**PROJEKT ÜTEMEZÉS**

**Minimál-hipotetikus scenárió**

Jelleg: minimális időszint

S.sz.	Projekt feladat	Határidő	Forrásigény (Ft)	Finanszírozás	Feladat
1	Előzetes megvalósíthatósági tanulmány elkészítése (EMT)	2016.02.15	600 000	Tisza-tó Fejlesztési Kft.	A beruházás helyszínének kiválasztására, valamint a projekt megvalósítására vonatkozó előzetes megvalósíthatósági tanulmány elkészítése
2	Vezetői meeting - EMT	2016.02.26	nincs	Tisza-tó Fejlesztési Kft.	Vezetői értekezlet az EMT-ben rögzített megállapítások és javaslatok áttekintésére.
3	Vezetői döntéshozatal a projekt előkészítés további ügymenetéről- KEDVEZMÉNYEZETT/PROJEKTSZERVEZET kijelölése	2016.02.29	nincs	JNSZ Megye Önkormányzata, Tisza-tó Fejlesztési Kft.	Vezetői döntés a projektet megvalósító, a kiemelt EU-s pályázatban KEDVEZMÉNYEZETTKÉNT megjelölt SZERVEZETRŐL
4	Vezetői döntéshozatal a projekt előkészítés további ügymenetéről- a PROJEKT HELYSZÍNÉNEK kijelölése	2016.02.29	nincs	JNSZ Megye Önkormányzata, Tisza-tó Fejlesztési Kft.	Vezetői döntés a projekt megvalósításának helyszínéről, a fejlesztéssel érintett ingatlanok kijelöléséről.
5	Vezetői döntéshozatal a projekt előkészítés további ügymenetéről- a PROJEKT GAZDASÁGI - FEJLESZTÉSI LÉPTÉKÉNEK meghatározásáról	2016.02.29	nincs	JNSZ Megye Önkormányzata, Tisza-tó Fejlesztési Kft.	Vezetői döntés a projekt megvalósításának gazdasági volumenéről, fázisairól, a beruházás finanszírozásának forrásairól
6	Vezetői döntéshozatal a projekt előkészítés további ügymenetéről- PÁLYÁZAT KIÍRÁSÁRÓL a PROJEKT TERVEZÉST és KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKAT ÉRINTŐ ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL	2016.03.04	nincs	JNSZ Megye Önkormányzata, Tisza-tó Fejlesztési Kft.	Vezetői döntés a projekt további előkészítését érintő közigazgatási feladatokról, a projektet érintő pályázat kiírásáról, a tervezési feladatok megkezdéséről fázisairól, a beruházás finanszírozásának forrásairól
7	BM-NFM-NGM-ME előterjesztés és alátámasztó hatásvizsgálat a PROJEKT KIEMELT NEMZETGAZDASÁGI JELENTŐSÉGŰ PROJEKT-ként való megjelöléséről	2016.03.11	nincs	JNSZ Megye Önkormányzata, Tisza-tó Fejlesztési Kft.	Kormányhatározat előkészítése a projekt kiemelt nemzetgazdasági jelentőségűvé nyilvánításáról, a kormányelőterjesztés egyeztetése az érintett szaktárcákkal. (BM, NFM, NGM, ME)

8	Kormányrendelet előkészítése a projekt megvalósító szervezet KIJELÖLÉSÉRŐL	2016.03.30	nincs	JNSZ Megye Önkormányzata, Tisza-tó Fejlesztési Kft.	a PROJEKT MEGVALÓSÍTÓ SZERVEZET Kormányrendeletben való kijelölése - tekintettel arra, hogy csak ilyen módon van lehetőség arra, hogy a kijelölt szervezet önmaga - mint projekt szervezet készíthesse el a létesítmény megvalósításához szükséges tanulmányokat, tervdokumentációkat. Ellenkező esetben min. 9 hónapot igénybevevő építészeti tervpályázat, további 4-5 hónap tervezést érintő közbeszerzési eljárás lefolytatása kötelező. Ez sikeres eljárások esetében minimum 9+5=14 hónappal meghosszabbítja a projekt megvalósításának idejét.
9	Kreatív Tisza Régiós Klaszter létrehozása	2016.03.30	500 000	Kijelölt projektszervezet	Hazai és határon túli klaszter tagok felkeresése, egyeztetés, együttműködési programok kidolgozása, weboldal, klaszter alapítás (Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia)
10	PÁLYÁZATI PROGRAM ELŐKÉSZÍTÉSE - PEMCS létrehozása - kiemelt pályázat nevesítése	2016.03.30	nincs	JNSZ Megye Önkormányzata, Tisza-tó Fejlesztési Kft.	Az EU-s pályázati kiíráshoz kapcsolódó pályázat előkészítő munkacsoport létrehozása, a pályázati kiírás tervezet kidolgozása
11	Kiemelt PÁLYÁZAT KIÍRÁSA	2016.05.30	nincs	JNSZ Megye Önkormányzata, Tisza-tó Fejlesztési Kft.	A projekt megvalósítását érintő KIEMELT PÁLYÁZAT KIÍRÁSA , a pályázati tevékenység megkezdése
12	PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG - a megjelentetéstől a pályázat benyújtásáig	2016.08.30	pályázati dokumentáció, MT, építési engedélyezési tervdokumentáció	Kijelölt projektszervezet	A kiemelt pályázat dokumentációjának komplex kidolgozása, a megvalósítást érintő MT, építési engedélyezési tervdokumentációk elkészítése, a pályázat Közreműködő Szervezethez történő benyújtása
13	PÁLYÁZATI ÉRTÉKELÉS - EREDMÉNYHIRDETÉS, TSZ megkötése	2016.10.30	nincs	Közreműködő Szervezet	A kiemelt pályázati dokumentáció elbírálása, értékelése, kontroll és monitoring tevékenység, pályázati eredményhirdetés, TSZ megkötése
14	A projekt megvalósításának MEGKEZDÉSE	2016.11.30	TSZ szerint	Kijelölt projektszervezet	A projekt megvalósításának megkezdése, a közbeszerzési eljárások lebonyolításához szükséges TENDER és KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓK ELKÉSZÍTÉSE
15	Projekt kommunikáció és projektrendezvény	2017.03.01	TSZ szerint	Kijelölt projektszervezet	Projekt indítással kapcsolatos sajtótájékoztató, média anyagok, társadalmi megjelenés

16	BERUHÁZÁS ELŐKÉSZÍTÉS - TENDER ÉS KIVITELI TERVEZÉS	2017.03.01	TSZ szerint	Kijelölt projektszervezet	A projekt megvalósításához kapcsolódó beszerzések, közbeszerzések előkészítése, tervezése, a szükséges hatósági engedélyezési eljárások lefolytatása
17	ÉPÍTÉSI KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK LEFOLYTATÁSA	2017.06.01	TSZ szerint	Kijelölt projektszervezet	A projekt megvalósításához kapcsolódó ÉPÍTÉSI KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK LEFOLYTATÁSA
18	Egyéb ESZKÖZ és SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSI ELJÁRÁSAINAK LEFOLYTATÁSA	2017.06.01	TSZ szerint	Kijelölt projektszervezet	A projekt megvalósításához kapcsolódó ESZKÖZ és SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSI ELJÁRÁSAI
19	ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS MEGKEZDÉSE	2017.08.30	TSZ szerint	Kijelölt projektszervezet	Az ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK MEGKEZDÉSE
20	ESZKÖZÖKET, TECHNOLÓGIÁKAT ÉRINTŐ BERUHÁZÁS MEGKEZDÉSE	2017.10.30	TSZ szerint	Kijelölt projektszervezet	Az ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK MEGKEZDÉSE
21	A LÉTESÍTMÉNY ÜZEMVITELÉNEK, TEVÉKENYSÉGÉNEK ELŐKÉSZÍTÉSE	2017.12.31	TSZ szerint	Kijelölt projektszervezet	A LÉTESÍTMÉNY MŰKÖDTETÉSÉVEL, ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELŐKÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG
22	A projekt fizikai BEFEJEZÉSE - Műszaki ÁTADÁS-ÁTVÉTEL	2018.08.20	TSZ szerint	Kijelölt projektszervezet	MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL
23	HASZNÁLATBAVÉTELI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOK LEFOLYTATÁSA	2018.08.20	TSZ szerint	Kijelölt projektszervezet	HASZNÁLATBAVÉTELI ELJÁRÁS
24	<b>PRÓBAÜZEM - ÜNNEPI ELŐADÁS</b>	<b>2018.08.20</b>	TSZ szerint	Kijelölt projektszervezet	PRÓBAÜZEM
25	PROJEKTTZÁRÁS	2018.12.31	TSZ szerint	Kijelölt projektszervezet	PROJEKTTZÁRÁS - ELSZÁMOLÁS